

BYGGE NYT

UGE 8



Uge 7 er gået med mangelregistrering og udbedring af mangler i de 16 seniorboliger og ventilationsfirma har udført indregulering af anlæg.

Udenfor knokler belægningsfolk videre med terrasserne.

Vi har isat døre i skure som nu er ved at blive fuget, blikkenslager er færdig med tagrender og nedløb, papmand bliver færdig med tage på skure fredag og de nye cylindre er sat i hoveddøre og skur-døre.

I denne uge forbereder vi nok lidt mere ved kommende etape 2, understøbning eks. bygninger der kommer tæt på ny kælderdel og måske opstart med de første punktfundamenter længst mod syd hvor der ikke står eks. huse.

Vi har taget jordprøver derovre og disse så "rene" ud.

I næste uge kommer brædder til beklædning i de 3 passager imellem blokkene, og postkasserne skal vi nok huske at montere inden aflevering d. 27. februar 😊

Hilsen

Martin og Susanne