

BYGGE NYT


UGE 38



I uge 37 fik vi så lukket blok 4 med undertag og lægter og lavet kloak og vand færdig langs blok 2 og 1.
DONG er i gang med at grave ud for kommende transformer-kiosk ved blok 4.
Kiosken skulle komme torsdag i næste uge.

I denne uge forsætter vi med at grave ud til vej-kasse (brandvej) så vi kan få udført det nederste asfalt lag inden det bliver vinter ☺

I skrevne stund er Dong ved at reparerer efter strømsvigt i nat, plejehjem og Præstegårdshaven var begge ramt, og vi håber at det var sidste gang. Hvis det skulle ske igen, så har vi udarbejdet en procedure. Til orientering giver vi fremover hjemmeplejen besked, når der opleves et strømsvigt.



Hilsen

Martin og Susanne