

BYGGE NYT

UGE 3



I uge 2 kom murer og maler godt derud af...

Tømmerne fik sat plader op i skure.

Facadepudsfolk kom også tilbage og er startet op igen.

Vi har udført telte til dem, som de kan flytte rundt på i takt med arbejdet.

De sidste af de nye hoveddøre blev sat i af tømmerne 9/1-15.

De midlertidige hoveddøre kører på værksted og "shines" op inden de kommer tilbage som skurdøre.

I denne uge står den især på belægning, belægning og belægning.

Vi starter måske også op på understøbning af det eksisterende hushjørne jeg har rammet ind med rød cirkel herunder.

Dette er for at undgå sætninger i forbindelse med gravearbejde på kommende etape 2.

Hilsen

Martin og Susanne