

BYGGE NYT

UGE 11



Så er vi startet op på nedrivning af Præstegårdshaven.
Vi forventer at være færdig med nedrivning i slutning af uge 12.

I Fjenneslev er de første tag-elementer ved at være klar ☺
Herefter bygges væg-elementer og karnapper færdige på værkstedet.

Hilsen

Martin og Susanne